

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## I. módosítás

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a:

### Dóc Községi Önkormányzat

Képviseli: Turda Gábor polgármester  
Székhely: 6766 Dóc, Alkotmány utca 17.  
Adószám: 15357212-1-06  
Törzsszám: 357216  
Bankszámlaszám: 11735005-15357212-00000000  
Telefonszám: 62/570-005, 30/799-6488  
E-mail/Hivatali kapu: onkormanyzat@dockozseg.hu / doconk (HKP rövid hivatali név)  
mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrészről a:

### KHK Nyílászáró Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Kertész Zsolt ügyvezető  
Székhely: 6762 Sándorfalva, Dózsa György utca 95.  
Adószám: 24951917-2-06  
Cégjegyzékszám: 06 09 021329  
Bankszámlaszám: 10402173-50526655-75891002  
E-mail/Cégkapu: kertesz1015@gmail.com / 24951917 (CKP KRID szám)  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – szerződő felek együttesen a továbbiakban :  
**Felek** – között, alulírott helyen és napon a következő feltételek mellett.

## 1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy Dóc Községi Önkormányzata Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be „Dóci Kirendeltség épületének felújítása” címmel, 3284890600 azonosító számmal, mely pályázat sikeres elbírálásban részesült A kivitelezési munkálatokra Megrendelő szerződést kötött 2021. október 14. napján Vállalkozóval.
- 1.2. Vállalkozó jelezte szerződés-módosítási szándékát a kivitelezési tevékenység során felmerült alapanyag beszerzési nehézségekre, valamint a rendkívüli időjárási tényezőkre hivatkozva. Megrendelő elfogadta a kérést, így a szerződést az alábbiak szerint módosítjuk.

## 2. SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 2.1. A fentiekben leírt vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Vállalkozó jogosult a munkaterület átvételekor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni.

A teljesítés határideje: 2022. szeptember 30.

Határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha Megrendelő a munkát nem vette át. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezési munkákat a szerződésben megjelölt határidőre nem fejezi be, nem adja át Megrendelő részére, minden nap késedelem után a szerződésben meghatározott késedelmi kötbért köteles megfizetni.

Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és a Megrendelő által a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül elhárítani.

2.2. A Vállalkozási szerződés jelen okiratban nem módosított rendelkezései az eredeti tartalommal hatályosak.

Kelt: Dóc, 2022. augusztus .....

Kelt: Sándorfalva, 2022. augusztus .....

Dóc Községi Önkormányzat  
Turda Gábor  
polgármester

KHK Nyílászáró Kft  
Kertész Zsolt  
ügyvezet

P.H.  
(pecsét helye)

P.H.  
(pecsét helye)

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Jogilag ellenjegyzem:

Lázár Margit  
gazdálkodási csoportvezető

Dr. Török Éva  
jegyző

P.H.  
(pecsét helye)