



ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:

Turda Gábor polgármester

Tárgy:

„Védőnői épület felújítása Dóc községben” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

Iktatószám:

165-3/2024.

Készítette:

Bohrné Szűcs Mariann gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.
A döntéshez **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2024. április 19.


Dr. Török Éva

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/570-005

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Ikt.sz.: 165-3/2023.

Tárgy: „Védőnői épület felújítása Dóc községben” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

Dóc Község Képviselő-testülete

részére

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Községi Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dóc, Petőfi Sándor 41. szám (Dóc, belterület 156 hrsz.) alatt elhelyezkedő védőnői épület felújítására, a védőnői szolgáltatás elérhetőségének javítására, „Védőnői épület felújítása Dóc községben” címmel.

A pályázat célja a meglévő épület felújítása, külső-belső szigetelése, festése, az épület újra vezetékeltése, fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, a védőnői tevékenységhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, cseréje.

A pályázat kivitelezési tevékenységre kiírt beszerzési eljárás nyertese a KHK Nyílászáró Kft. lett.

A KHK Nyílászáró Kft. 2024. április 10. napján akadály közlő kérelmet nyújtott be, amelyben kérte a teljesítési határidő 2024. szeptember 1. napjára történő módosítását.

A kérelem indokolásaként előadta, hogy a megfelelő minőségű kivitelezés érdekében nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, továbbá továbbra is nehézségekbe ütközik a munka teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzése.

A kérelemben foglalt indokolásról egyeztetünk a projekt menedzsmenttel is, akik az akadályközlőben foglaltak miatti teljesítési határidő módosítást nem látták akadályba ütközőnek.

A fentiek alapján, a pályázati vállalás teljesítése érdekében a szerződés 4.1. pontjában meghatározott 2024. május 1. teljesítési határidőt javaslom 2024. augusztus 31. napjára módosítani a 29/2023.(IV. 26.) Kt. számú képviselő-testületi döntés alapján megkötött kivitelezési szerződésben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

...../2024. (.....) Kt. határozat

Tárgy: „Védőnői épület felújítása Dóc községben” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

Határozati javaslat

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP PLUSZ Program keretében meghirdetett „TOP PLUSZ-3.3.2 kódszámú, **Védőnői épület felújítása Dóc községben**” című pályázat keretében a 23/2023.(IV.23.) Kt. határozat alapján megkötött kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület hozzájárul a KHK Nyílászáró Kft-vel kötött kivitelezési szerződés 4.1. pontjában meghatározott 2024. május 1. teljesítési határidő 2024. augusztus 31. napjára történő módosításához. A szerződés többi pontja nem módosul.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, a kivitelezési szerződés 1. számú, az 1.pontban meghatározott módosításának aláírására, és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző által a Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport vezetője és a Dóci Kirendeltség gazdálkodási ügyintézője, projekt menedzsment feladatokat ellátó szerv)
3. KHK Nyílászáró Kft.
4. Irattár

Dóc, 2024. április 19.

Turda Gábor
polgármester



Dóc Községi Önkormányzat

Turda Gábor polgármester részére

6766 Dóc, Alkotmány utca 17.

Tisztelt Turda Gábor polgármester Úr!

Alulírott Kertész Zsolt ügyvezető a KHK Nyílászáró Kft. 6762 Sándorfalva, Dózsa György utca 95. képviselőjeként eljárva az alábbi akadályközlő kérelemmel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz.

Az Önkormányzat és a KHK Nyílászáró Kft. között 2023. május 23. napjával kivitelezési szerződés jött létre a 6766 Dóc, Petőfi Sándor utca 41. szám (156 helyrajzi szám) alatti védőnői épület felújítására a TOP Plusz programban benyújtott és támogatott pályázat alapján, „Védőnői épület felújítása Dóc községben” címen.

A kivitelezési munkák befejezési ideje 2024. május 1. napja.

Kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy ezen határidőt szíveskedjen 2024. szeptember 1. napjára módosítani, az alábbi akadályoztatási tényezők, okok miatt:

Munkáinkat mindig a lehető legjobb minőségben szeretnénk elvégezni, és a garanciális időszakban is helytállni. Ezen elvünk mentén érthető, hogy alvállalkozót a munka gyorsabb teljesítése érdekében nem kívánunk igénybe venni, mert az egyrészt vélhetően az általunk megkövetelt minőség rovására menne, másrészt pedig egy későbbi cégmegszűnés miatt nem tudnánk vele szemben érvényesíteni jogos érdekeinket (sem a projekt kivitelezésének ideje alatt, sem pedig később a garanciális időszakban).

Kérelmünk indoka továbbá, hogy bizonyos, a munka teljesítéséhez szükséges alapanyagok, építőanyagok beszerzése továbbra is nehézségekbe ütközik.

Ezen tényezők indokolják kérelmünket.

Sándorfalva, 2024. április 10.

 **KHK**
Nyílászáró Kft.

KHK NYÍLÁSZÁRÓ KFT.
6762 Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 95.

Adószám: 24951917-2-06
Szám: 10402173-50526655-75891007

Kertész Zsolt
ügyvezető